



รายงานผลการดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
(รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลภูวง  
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัด

เทศบาลตำบลภูวง

## สารบัญ

| เรื่อง                                                              | หน้า  |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเสริมสร้างตำบลน่าอยู่                        | 1-6   |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น                 | 7     |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร                     | 8     |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว                           | 9     |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10    |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาที่ทันสมัย           | 11-12 |
| ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่น                                   | 13-14 |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ( รอบ ๖ เดือน )

เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการเสริมสร้างตำบลน่าอยู่

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างตำบลน่าอยู่ ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลอบายมุข และยกระดับคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                  | หน่วยงานรับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน  |                               | งบประมาณ  |          | ผลการดำเนินงาน |                      |                     | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>(ถ้ามี ระบุ... |
|-------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|----------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|       |                                                  |                   | ระยะเวลา<br>ตามแผน | ดำเนินการจริง<br>ระบุเดือน... | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ      | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                             |
| ๑     | โครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาส<br>วันสำคัญของชาติไทย | สำนักปลัด         | ต.ค.-๖๗            | ต.ค.-๖๗                       | ๑๐,๐๐๐    | ๑๐,๐๐๐   | /              |                      |                     |                                             |

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                               | หน่วยงานรับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน  |                               | งบประมาณ  |          | ผลการดำเนินงาน |                      |                     | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>(ถ้ามี ระบุ... |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|----------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|       |                                                                               |                   | ระยะเวลา<br>ตามแผน | ดำเนินการจริง<br>ระบุเดือน... | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ      | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                             |
| ๒     | โครงการตั้งศูนย์บริการประชาชน<br>และเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี<br>ใหม่   | สำนักปลัด         | ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘      | ๒๗ ธ.ค.๖๗ -<br>๕ ม.ค.๖๘       | ๕,๐๐๐     | ๒๔,๐๐๐   | /              |                      |                     |                                             |
| ๓     | โครงการตั้งศูนย์บริการประชาชน<br>และเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาล<br>สงกรานต์ | สำนักปลัด         | เม.ย.-๖๘           | ๑๑-๑๗ เม.ย.<br>๖๘             | ๕,๐๐๐     | ๑๔,๗๐๐   |                | /                    |                     |                                             |
| ๔     | โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย<br>ในชุมชน                                     | สำนักปลัด         | ก.พ.-๖๘            |                               | ๑๐,๐๐๐    |          |                |                      | /                   |                                             |

|   | โครงการ/กิจกรรม                                | หน่วยงานรับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน  |                               | งบประมาณ  |          | ผลการดำเนินงาน |                      |                     | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>(ถ้ามี ระบุ... |
|---|------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|----------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|   |                                                |                   | ระยะเวลา<br>ตามแผน | ดำเนินการจริง<br>ระบุเดือน... | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ      | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                             |
| ๕ | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร<br>ท้องถิ่นควบคุมไฟฟ้า | สำนักปลัด         | มี.ค.-๖๘           |                               | ๑๐,๐๐๐    |          |                | /                    |                     |                                             |
| ๖ | โครงการเพื่อนดีเดือนภัยทางไกลยา<br>เสพติด      | สำนักปลัด         | พ.ย.-๖๗            |                               | ๑๐,๐๐๐    |          |                |                      | /                   |                                             |
| ๗ | โครงการเยี่ยมเยียนผู้ประสบ<br>สาธารณภัย        | สำนักปลัด         | ก.ย.๖๗-ต.ค.<br>๖๘  |                               | ๓๐,๐๐๐    |          |                |                      | /                   |                                             |

(๓) แผนงานสาธารณสุข

|    |                                                             |           |               |             |        |       |   |   |   |  |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|--------|-------|---|---|---|--|
| ๘  | โครงการ Big Cleaning Day                                    | สำนักปลัด | พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘ |             | ๕,๐๐๐  |       |   | / |   |  |
| ๙  | โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยจาก<br>ต้นทางหลัก ๓ Rs                | สำนักปลัด | ก.ค.-๖๘       |             | ๕,๐๐๐  |       |   | / |   |  |
| ๑๐ | โครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว<br>ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   | สำนักปลัด | พ.ค.-๖๘       |             | ๕,๐๐๐  |       |   | / |   |  |
| ๑๑ | โครงการสัตว์ปลอดโรคคน<br>ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า           | สำนักปลัด | มี.ค.-มิ.ย.๖๘ |             | ๒๐,๐๐๐ |       |   | / |   |  |
| ๑๒ | โครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว                               | สำนักปลัด | ธ.ค.๖๗-พ.ค.๖๘ |             | ๑๐,๐๐๐ |       |   |   | / |  |
| ๑๓ | โครงการทำหมันสุนัขและแมว                                    | สำนักปลัด | พ.ย.-ธ.ค.-๖๗  | ๑๒-มี.ค.-๖๘ | ๑๐,๐๐๐ | ๓,๖๐๐ | / |   |   |  |
| ๑๔ | โครงการธนาคารขยะตำบลภูวง                                    | สำนักปลัด | ต.ค.-ธ.ค.-๖๗  |             | ๑๐,๐๐๐ |       |   |   | / |  |
| ๑๕ | โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ<br>ขยับกายสบายชีวิใส่ใจสุขภาพ | สำนักปลัด | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘ |             | ๑๐,๐๐๐ |       |   | / |   |  |

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                 | หน่วยงานรับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน  |                               | งบประมาณ  |          | ผลการดำเนินงาน |                      |                     | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>(ถ้ามี ระบุ... |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|----------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|       |                                                                 |                   | ระยะเวลา<br>ตามแผน | ดำเนินการจริง<br>ระบุเดือน... | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ      | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                             |
| ๑๖    | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก<br>(อกล)ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตำบลภูวง | สำนักปลัด         | ม.ค.-ก.พ.-๖๘       |                               | ๑๐,๐๐๐    |          |                |                      | /                   |                                             |
| ๑๗    | โครงการพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข                              | สำนักปลัด         | พ.ค.-ก.ย.-๖๘       |                               | ๑๔๐,๐๐๐   |          |                | /                    |                     |                                             |

(๔) แผนงานสังคมสงเคราะห์

|    |                                                                          |           |                |            |        |        |   |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|--------|--------|---|--|--|--|
| ๑๘ | โครงการให้ความช่วยเหลือ<br>ประชาชนด้านการส่งเสริมและ<br>พัฒนาคุณภาพชีวิต | สำนักปลัด | พ.ย.๖๗-มิ.ย.๖๘ | ๕-มิ.ค.-๖๘ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | / |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|--------|--------|---|--|--|--|

(๕) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|    |                                                              |           |               |            |        |        |   |   |   |  |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|--------|--------|---|---|---|--|
| ๑๙ | โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม<br>หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    | สำนักปลัด | ม.ค.-มี.ค.-๖๘ |            | ๑๐,๐๐๐ |        |   | / |   |  |
| ๒๐ | โครงการวันผู้สูงอายุตำบลภูวง                                 | สำนักปลัด | เม.ย.-๖๘      |            | ๕๐,๐๐๐ |        |   | / |   |  |
| ๒๑ | โครงการส่งเสริมกิจกรรมของเด็ก<br>และเยาวชนตำบลภูวง           | สำนักปลัด | ธ.ค.-๖๗       |            | ๑๐,๐๐๐ |        |   |   | / |  |
| ๒๒ | โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ<br>ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส | สำนักปลัด | พ.ย.-๖๗       |            | ๑๕,๐๐๐ |        |   | / |   |  |
| ๒๓ | โครงการส่งเสริมกิจกรรมฝึกอบรม<br>กลุ่มอาชีพตำบลภูวง          | สำนักปลัด | เม.ย.-พ.ค.-๖๘ |            | ๑๐,๐๐๐ |        |   | / |   |  |
| ๒๔ | ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรีตำบลภูวง                            | สำนักปลัด | มี.ค.-๖๘      | ๘-มี.ค.-๖๘ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๑,๐๐๐ | / |   |   |  |

(๖) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                         | หน่วยงานรับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน  |                               | งบประมาณ  |          | ผลการดำเนินงาน |                      |                     | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>(ถ้ามี ระบุ... |
|-------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|----------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|       |                                         |                   | ระยะเวลา<br>ตามแผน | ดำเนินการจริง<br>ระบุเดือน... | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ      | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                             |
| ๒๕    | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด          | กองการศึกษา       | มี.ค.-พ.ค.๖๘       |                               | ๑๐๐,๐๐๐   |          |                |                      | /                   |                                             |
| ๒๖    | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | กองการศึกษา       | ต.ค.-ธ.ค.-๖๗       | ๑พ.ย.-ธ.ค.๖๗                  | ๕๐,๐๐๐    | ๔๔,๘๖๐   | /              |                      |                     |                                             |
| ๒๗    | โครงการพาลูกจุฬาลานเข้าวัด              | กองการศึกษา       | ก.ค.-ก.ย.๖๘        |                               | ๒๐,๐๐๐    |          |                |                      | /                   |                                             |
| ๒๘    | โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข           | กองการศึกษา       | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘      |                               | ๑๐,๐๐๐    |          |                |                      | /                   |                                             |

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง

ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมระบบไฟฟ้า และระบบประปาอย่างทั่วถึง

(๗) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                      | หน่วยงานรับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน  |                               | งบประมาณ  |          | ผลการดำเนินงาน |                      |                     | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>(ถ้ามี ระบุ... |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|----------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|       |                                                                                      |                   | ระยะเวลา<br>ตามแผน | ดำเนินการจริง<br>ระบุเดือน... | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ      | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                             |
| ๒๙    | ก่อสร้างถนน คสล. สายทางนายนเหลิน ถึง นานายกันยา หมู่ที่ ๔                            | กองช่าง           | ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘     |                               | ๓๒๐,๐๐๐   |          |                | /                    |                     |                                             |
| ๓๐    | ก่อสร้างถนน คสล. สายทางนางกุหลาบ ถึง นานายสมภาร หมู่ที่ ๑                            | กองช่าง           | ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘     |                               | ๓๐๓,๐๐๐   |          |                | /                    |                     |                                             |
| ๓๑    | ก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านนายบัญชา ไปทางถนนเศรษฐกิจเลียบ ภูผากุด บ้านบุ่ง หมู่ที่ ๕ | กองช่าง           | ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘     | ๒๔-ก.พ.-๖๘                    | ๓๒๐,๐๐๐   | ๓๑๔,๐๐๐  | /              |                      |                     |                                             |

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                             | หน่วยงานรับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน  |                               | งบประมาณ  |          | ผลการดำเนินงาน |                      |                     | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>(ถ้ามี ระบุ... |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|----------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|       |                                                                                                             |                   | ระยะเวลา<br>ตามแผน | ดำเนินการจริง<br>ระบุเดือน... | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ      | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                             |
| ๓๒    | ก่อสร้างถนน คสล. สายทางสวน<br>ยางนาย ประยูร ถึงนา นางกุหลาบ<br>หมู่ที่ ๑                                    | กองช่าง           | ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘     |                               | ๑๖๘,๐๐๐   |          |                | /                    |                     |                                             |
| ๓๓    | ก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลูกรัง<br>สายทางนา นายยุทธศาสตร์ทาง<br>หลวงชนบท มห. ๓๐๐๒ หมู่ที่ ๓                    | กองช่าง           | ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘     |                               | ๘๔,๐๐๐    | ๘๓๕,๕๐๐  | /              |                      |                     |                                             |
| ๓๔    | ก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลูกรัง<br>สายทางนา นายภูมิชัย ถึง ทาง<br>หลวงชนบท มห. ๓๐๐๒ หมู่ที่ ๒                  | กองช่าง           | ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘     |                               | ๒๙๓,๐๐๐   | ๒๙๒,๐๐๐  | /              |                      |                     |                                             |
| ๓๕    | ก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลูกรังสาย<br>ทางหลวงชนบท ถึง นานายสำรอง<br>หมู่ที่ ๖                                  | กองช่าง           | ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘     |                               | ๔๖๗,๐๐๐   | ๔๖๕,๐๖๘  | /              |                      |                     |                                             |
| ๓๖    | ก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลูกรังสาย<br>ทาง นานายสมคิด ถึง นานาย<br>หนองหมู่ที่ ๗                                | กองช่าง           | ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘     |                               | ๒๔๐,๐๐๐   | ๒๓๖,๑๓๒  | /              |                      |                     |                                             |
| ๓๗    | ก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลูกรังสาย<br>ทาง นานายสำราญ ถึง สะพาน<br>เหล็ก ข้ามห้วยบังอี บ้านนาตะแบง<br>หมู่ที่ ๗ | กองช่าง           | ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘     |                               | ๒๓๐,๐๐๐   | ๒๒๙,๐๐๐  | /              |                      |                     |                                             |
| ๓๘    | ก่อสร้างป้ายชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>เทศบาลตำบลภูวาม                                                      | กองช่าง           | ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘     |                               | ๖๐,๐๐๐    | ๕๙,๕๐๐   |                | /                    |                     |                                             |

| ลำดับ          | โครงการ/กิจกรรม                                    | หน่วยงานรับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน  |                               | งบประมาณ  |           | ผลการดำเนินงาน |                      |                     | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>(ถ้ามี ระบุ... |
|----------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|                |                                                    |                   | ระยะเวลา<br>ตามแผน | ดำเนินการจริง<br>ระบุเดือน... | งบอนุมัติ | จ่ายจริง  | แล้วเสร็จ      | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                             |
| ๓๙             | ก่อสร้างศาลาพักญาติ ณ เมรุ บ้าน<br>ผาขาม หมู่ที่ ๓ | กองช่าง           | ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘     |                               | ๙๐๐,๐๐๐   | ๘๒๐,๐๐๐   |                | /                    |                     |                                             |
| รวม ๓๙ โครงการ |                                                    |                   |                    |                               | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๓,๓๗๔,๖๖๐ |                |                      |                     |                                             |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ( รอบ ๖ เดือน )

เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : จัดให้มีช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ         | โครงการ/กิจกรรม                               | หน่วยงานรับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน  |                               | งบประมาณ  |          | ผลการดำเนินงาน |                      |                     | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>(ถ้ามี ระบุ... |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|----------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|               |                                               |                   | ระยะเวลา<br>ตามแผน | ดำเนินการจริง<br>ระบุเดือน... | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ      | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                             |
| ๑             | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  | กองคลัง           | พ.ย.-ธ.ค.๖๗        | ๑-๑๐ ม.ค.๖๘                   | ๓๐,๐๐๐    | ๓๐,๐๐๐   | /              |                      |                     | ไม่มี                                       |
| ๒             | โครงการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ | กองคลัง           | ต.ค.๖๗-ม.ค.๖๘      | ๑ ต.ค.- ๓๑<br>ธ.ค.๖๗          | ๒,๐๐๐     | ๐.๐๐     | /              |                      |                     | ไม่มี                                       |
| ๓             | โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่                  | กองคลัง           | เม.ย.-มิ.ย.๖๘      | ๑ พ.ค.- ๓๐<br>มิ.ย.๖๘         | ๒,๐๐๐     | ๐.๐๐     |                | /                    |                     | ไม่มี                                       |
| รวม ๓ โครงการ |                                               |                   |                    |                               | ๓๔,๐๐๐    | ๓๐,๐๐๐   |                |                      |                     |                                             |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ( รอบ ๖ เดือน )

เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน        |                               | งบประมาณ  |          | ผลการดำเนินงาน |                      |                     | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>(ถ้ามี ระบุ... |
|-------|-----------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|----------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|       |                 |                   | ระยะเวลา<br>ตามแผน       | ดำเนินการจริง<br>ระบุเดือน... | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ      | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                             |
|       |                 |                   |                          |                               |           |          |                |                      |                     |                                             |
|       |                 |                   | - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม - |                               |           |          |                |                      |                     |                                             |
|       |                 |                   |                          |                               |           |          |                |                      |                     |                                             |
|       |                 |                   |                          |                               |           |          |                |                      |                     |                                             |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ( รอบ ๖ เดือน )

เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี รวมทั้งสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับ         | โครงการ/กิจกรรม                                          | หน่วยงานรับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน  |                               | งบประมาณ  |          | ผลการดำเนินงาน |                      |                     | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>(ถ้ามี ระบุ... |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|----------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|               |                                                          |                   | ระยะเวลา<br>ตามแผน | ดำเนินการจริง<br>ระบุเดือน... | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ      | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                             |
| ๑             | โครงการโฮมเหง้าเผ่าผู้ไทยไหว้พระ<br>ไกรสรราชเมืองหนองสูง | กองการศึกษา       | มี.ค.-เม.ย.๖๘      | ๙-๑๐ มี.ค.๖๘                  | ๔๐,๐๐๐    | ๔๐,๐๐๐   | /              |                      |                     | ไม่มี                                       |
| ๒             | โครงการส่งเสริมเรือร่วมงาน<br>ประเพณีแข่งเรือออกพรรษา    | กองการศึกษา       | ต.ค.-๖๗            | ๓๐ ต.ค. ๖๗ -<br>๓๐ ก.ย. ๖๘    | ๔๐,๐๐๐    | ๓๘,๔๒๐   | /              |                      |                     | ไม่มี                                       |
| รวม ๒ โครงการ |                                                          |                   |                    |                               | ๘๐,๐๐๐    | ๗๘,๔๒๐   |                |                      |                     |                                             |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ( รอบ ๖ เดือน )

เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ         | โครงการ/กิจกรรม                      | หน่วยงานรับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน  |                               | งบประมาณ  |          | ผลการดำเนินงาน |                      |                     | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>(ถ้ามี ระบุ... |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|----------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|               |                                      |                   | ระยะเวลา<br>ตามแผน | ดำเนินการจริง<br>ระบุเดือน... | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ      | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                             |
| ๑             | โครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย | สำนักปลัด         | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘      | ๓๐ ต.ค. ๖๗ -<br>๓๐ ก.ย. ๖๘    | ๑๐,๐๐๐    | ๐.๐๐     |                |                      | /                   | ไม่มี                                       |
| รวม ๑ โครงการ |                                      |                   |                    |                               | ๑๐,๐๐๐    |          |                |                      |                     |                                             |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ( รอบ ๖ เดือน )

เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาที่ทันสมัย

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ๑. พัฒนาการการศึกษาที่ทันสมัย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

๒. สนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                          | หน่วยงานรับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน  |                               | งบประมาณ  |          | ผลการดำเนินงาน |                      |                     | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>(ถ้ามี ระบุ... |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|----------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|       |                                                                          |                   | ระยะเวลา<br>ตามแผน | ดำเนินการจริง<br>ระบุเดือน... | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ      | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                             |
| ๑     | โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก                               | กองการศึกษา       | ม.ค.-ก.พ.๖๘        | ๒๘ ก.พ.๖๘                     | ๕,๐๐๐     | ๔,๐๐๐    | /              |                      |                     | ไม่มี                                       |
| ๒     | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็ก<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล<br>ภูวง | กองการศึกษา       | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘      | ๓๐ ต.ค. ๖๗ -<br>๓๐ ก.ย. ๖๘    | ๑๒๐,๐๐๐   | ๐.๐๐     |                | /                    |                     | ไม่มี                                       |
| ๓     | โครงการปลูกผักสวนครัวและ<br>สมุนไพร                                      | กองการศึกษา       | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘      | ๑ พ.ย.๖๗-๓๐<br>ก.ย.๖๘         | ๔,๐๐๐     | ๔,๐๐๐    | /              |                      |                     | ไม่มี                                       |
| ๔     | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ<br>บริหารสถานศึกษา                          | กองการศึกษา       | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘      | ๓๐ ต.ค. ๖๗ -<br>๓๐ ก.ย. ๖๘    | ๔๕๒,๒๐๐   | ๐.๐๐     |                | /                    |                     | ไม่มี                                       |
| ๕     | วัสดุงานบ้านงานครัว                                                      | กองการศึกษา       | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘      | ๓๐ ต.ค. ๖๗ -<br>๓๐ ก.ย. ๖๘    | ๕๖๐,๐๐๐   | ๐.๐๐     |                | /                    |                     | ไม่มี                                       |
| ๖     | อุดหนุนโครงการเข้าค่ายวิชาการ<br>นักเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพวิชาการ         | กองการศึกษา       | ต.ค.-ธ.ค.๖๗        | ๓๐ ต.ค. ๖๗ -<br>๓๐ ก.ย. ๖๘    | ๑๐,๐๐๐    | ๐.๐๐     | /              |                      |                     | ไม่มี                                       |

| ลำดับ          | โครงการ/กิจกรรม                            | หน่วยงานรับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน  |                               | งบประมาณ  |          | ผลการดำเนินงาน |                      |                     | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>(ถ้ามี ระบุ... |
|----------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|----------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|                |                                            |                   | ระยะเวลา<br>ตามแผน | ดำเนินการจริง<br>ระบุเดือน... | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ      | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                             |
| ๗              | อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพ<br>ชีวิตนักเรียน | กองการศึกษา       | ม.ค.-ก.พ.๖๘        | ๓๐ ก.ย. ๖๘                    | ๓๐,๐๐๐    | ๐.๐๐     |                |                      | /                   | ไม่มี                                       |
| ๘              | อุดหนุนโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น            | กองการศึกษา       | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘      | ๓๐ ต.ค. ๖๗ -<br>๓๐ ก.ย. ๖๘    | ๒๐,๐๐๐    | ๐.๐๐     |                |                      | /                   | ไม่มี                                       |
| ๙              | อุดหนุนโครงการวันเด็กแห่งชาติ              | กองการศึกษา       | ม.ค.-๖๘            | ๑๑-ม.ค.-๖๘                    | ๓๐,๐๐๐    | ๓๐,๐๐๐   | /              |                      |                     | ไม่มี                                       |
| ๑๐             | อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง              | กองการศึกษา       | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘      | ๑พ.ย.๖๗-๓๐<br>ก.ย.๖๘          | ๒๐,๐๐๐    | ๒๐,๐๐๐   | /              |                      |                     | ไม่มี                                       |
| ๑๑             | อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน                | กองการศึกษา       | ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘      | ๓๐ ต.ค. ๖๗ -<br>๓๐ ก.ย. ๖๘    | ๑,๐๙๖,๒๐๐ | ๐.๐๐     |                | /                    |                     | ไม่มี                                       |
| รวม ๑๑ โครงการ |                                            |                   |                    |                               | ๒,๒๓๙,๔๐๐ | ๕๔,๐๐๐   |                |                      |                     |                                             |

# ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่น

## ปัญหาและอุปสรรค

### ๑. งบประมาณไม่เพียงพอ

การจัดสรรงบประมาณที่จำกัดส่งผลต่อการพัฒนาสาธารณูปโภค การให้บริการประชาชน และโครงการพัฒนาต่างๆ

### ๒. ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประชาชนบางกลุ่มไม่เข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวทางการพัฒนา ทำให้การวางแผนไม่ครอบคลุมความต้องการที่แท้จริง

### ๓. บุคลากรและทรัพยากรมนุษย์ไม่เพียงพอ

ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และกำลังคนไม่เพียงพอต่อความต้องการของงาน

### ๔. ระบบบริหารจัดการล้าสมัย

กระบวนการบริหารงานบางส่วนยังพึ่งพาระบบเอกสารหรือวิธีการที่ไม่ทันสมัย ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

### ๕. ความขัดแย้งทางการเมืองและผลประโยชน์

ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ในชุมชนอาจทำให้การตัดสินใจล่าช้าหรือเกิดอุปสรรคในการดำเนินโครงการ

### ๖. ปัญหาสิ่งแวดล้อม

การจัดการขยะ น้ำเสีย และทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นไม่เป็นระบบ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

### ๗. ขาดความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาและการบริหารยังไม่แพร่หลายหรือขาดความรู้เพียงพอ

## ข้อเสนอแนะ

### ๑. เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน

จัดเวทีเสวนา ชุมชนสัมพันธ์ หรือโครงการที่กระตุ้นให้ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการพัฒนา

๒. พัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น

จัดอบรมและพัฒนาทักษะบุคลากรในด้านการบริหาร การใช้เทคโนโลยี และการจัดการสมัยใหม่

๓. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

พัฒนาระบบสารสนเทศและแอปพลิเคชันสำหรับการบริหารงานเทศบาล และให้บริหารประชาชน

๔. จัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

จัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนาเพื่อใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

๕. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนร่วมกันลงทุนหรือสนับสนุนเพื่อประโยชน์ของชุมชน

ส่งเสริมโครงการที่ภาครัฐและเอกชนร่วมกันลงทุนหรือสนับสนุนเพื่อประโยชน์ของชุมชน

๖. รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม

สร้างโครงการปลูกต้นไม้ การรีไซเคิลขยะ หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่

## แนวทางแก้ไข

๑. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน

นำระบบการจัดการที่ทันสมัยและมีความโปร่งใสเข้ามาใช้ เช่น การจัดทำ e-Government

๒. กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

เพิ่มความยืดหยุ่นให้ท้องถิ่นในการบริหารงานและกำหนดนโยบายเพื่อให้ตอบสนองความต้องการเฉพาะพื้นที่

๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

เร่งดำเนินการโครงการด้านถนน ระบบน้ำประปา ไฟฟ้า และอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุม

๔. สร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากร

จัดสวัสดิการหรือผลตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อดึงดูดและรักษาศักยภาพที่มีความสามารถ

๕. จัดตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

กำหนดเกณฑ์ประเมินผลโครงการเพื่อให้มั่นใจว่างานพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้